



**Città  
metropolitana  
di Milano**

## AUTONOMIA SCOLASTICA IIS GADDA



Comune	via L. Da Vinci, 18 Paderno Dugnano
Dirigente Scolastico	Maria Angela Mollica
Contatti	<a href="http://www.iisgadda.gov.it">www.iisgadda.gov.it</a> 02 91.83.246 <a href="mailto:MIIS04100T@istruzione.it">MIIS04100T@istruzione.it</a>
Indirizzi formativi	Ammin. Finanza e Marketing; Relazioni internazionali per il Marketing; Grafica e Comunicazione; Liceo Linguistico; Liceo Scientifico

Proprietà	Città metropolitana
-----------	---------------------

Anno di costruzione	1979
---------------------	------

Convenzione L. 23/96	no
----------------------	----

### Anno scolastico 2017 - 18

N. aule	61
N. laboratori	15
Palestra	Tipo B / Palazzetto uso interno ed esterno
Auditorium	Aula Magna 120 posti
Classi A.S.	55
Studenti A.S	1.258



palestra

Succursale	nessuna succursale
Indirizzo	



laboratorio lingue

Totale classi autonomia	55
Totale studenti autonomia	1.258

## AUTONOMIA SCOLASTICA IIS GADDA

Tipologia	Intervento	Tempi	Importo	Richiesta della scuola
Manutenzione del verde	taglio erba (8/10 volte)	da marzo a ottobre		
	potature invernali	da novembre a marzo		
	controllo visivo del patrimonio arboreo	<input checked="" type="checkbox"/> 1 all'anno		
	tagli di siepi e cespugli (tot. metri 115,54)	2 all'anno		
	interventi urgenti e non programmati in caso di necessità	a richiesta		
Collegamento alla rete in fibra ottica di CMM		<input type="checkbox"/> entro il 2019		

<b>Area Infrastrutture</b>	Direttore Maria Cristina Pinoschi 334 600.74.22	02 7740.6893 02 7740.3734	segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it
----------------------------	---	---------------------------	--

Tipologia	Intervento	Tempi	Importo	Richiesta della scuola
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza				<ul style="list-style-type: none"> <li>sostituzione dei serramenti interni ed esterni</li> </ul>
Abbattimento barriere architettoniche				
Interventi di nuova edificazione				

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica

<b>Settore Edilizia scolastica</b>	Direttore Rossana Ghiringhelli	02 7740.2896 02 7740.4602	r.segalini@cittametropolitana.milano.it r.falbo@cittametropolitana.milano.it
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---

Tipologia	Intervento		Tempi	Importo	Richiesta della scuola
Manutenzione impianti antintrusione	Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione impianti antintrusione – Nuova gara	<input type="checkbox"/>	Gara Appalto 2019 Esecuzione 2020 Ultimazione 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>• previsto un intervento di bonifica amianto a partire dall'a.s. 2020/21</li> </ul>
Manutenzione impianti antincendio	Servizio manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio – nuovo appalto	<input checked="" type="checkbox"/>	inizio esecuzione febbraio 2019 (biennale)		
Manutenzione straordinaria ascensori e montascale		<input type="checkbox"/>			
Interventi di riqualificazione energetica	Riqualifica impianto di climatizzazione e illuminazione interna ed esterna (pr. Territori virtuosi)	<input type="checkbox"/>	inizio lavori primo trim. 2020 fine lavori primo trim. 2021	850.000 €	
Bonifica amianto	Bonifica pavimenti in linoleum contenenti fibre di amianto (85% degli ambienti)	<input type="checkbox"/>	inizio esecuzione: giugno 2020 Ultimazione: giugno 2023	1.780.000 €	

**Settore Impianti tecnologici e reti**

Direttore Carlo Adolfo Campari

02 7740.4747  
02 7740.4746

v.tommasi@cittametropolitana.milano.it  
m.saligari@cittametropolitana.milano.it

Tipologia	Intervento		Tempi	Importo	Richiesta della scuola
Iniziative didattiche		<input type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazione in funzione del previsto intervento di bonifica amianto</li> </ul>
Contributi per piccola manutenzione ordinaria urgente		<input checked="" type="checkbox"/>	2019 (entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione)	4.595,00 €	
Sgomberi	nessuna richiesta	<input type="checkbox"/>			

In funzione del reperimento delle risorse necessarie, è programmata la sostituzione degli arredi (banchi e sedie) per 50 posti - alunno in ogni istituto scolastico

**Settore Patrimonio e programmazione scolastica** Direttore Claudio Martino

02 7740.6352

m.re@cittametropolitana.milano.it

LEGENDA

<input type="checkbox"/>	Intervento non previsto	<input type="checkbox"/>	intervento finanziato	<input checked="" type="checkbox"/>	intervento in corso di realizzazione
--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Data: 6 marzo 2019 – sede di Viale Piceno 60, Milano

**Partecipanti:**

Maria Cristina Pinoschi - Direttrice dell'Area Infrastrutture  
Maria Angela Mollica - Dirigente scolastico dell'IIS Gadda  
collaboratrice della Preside Prof.ssa Pessina

Claudio Martino - Direttore del Settore Patrimonio e programmazione scolastica  
Cinzia Fumagalli - Responsabile del Servizio programmazione rete scolastica e supporto giuridico  
Giuseppe Arena - Responsabile del Servizio impianti antincendio e attività tecniche di monitoraggio ambientale

La Direttrice dell'Area consegna al Dirigente scolastico la scheda relativa agli interventi previsti per l'Istituto Gadda

Rispetto agli interventi programmati, si evidenzia quanto segue:

- è previsto un intervento di **bonifica amianto** da eseguirsi a partire dall'a.s. 2020/2021 che riguarderà l'80% della superficie dell'edificio ed un periodo di esecuzione lavori di 3 anni. Per consentire lo svolgimento dell'intervento occorre reperire locali "volano" esterni all'edificio in cui collocare a turno circa 15 classi alla volta. Il Servizio Programmazione ha individuato una soluzione che prevede l'utilizzo dell'edificio dell'IPIA Molaschi di Cusano Milanino che attualmente risulta sottoutilizzato ed è in grado di accogliere circa 15 classi. Sono stati già assunti preliminari accordi con il Dirigente scolastico del Molaschi per consentire tale insediamento, che si ritiene debbano essere formalizzati entro giugno 2019.

La dirigente ritiene utile poter visionare l'edificio di Cusano Milanino evidenziando, tuttavia, che la scuola lo scorso anno aveva avuto contatti informali con il Comune di Paderno Dugnano per verificare la disponibilità di spazi temporanei negli stabili in uso alle scuole medie del territorio, ubicate nelle vicinanze dell'IS Gadda.

Si concorda pertanto sull'opportunità di verificare tale possibilità mediante un preliminare contatto tra i due Dirigenti scolastici (a cura della Preside del Gadda) e, se positivo, un successivo incontro con il Comune di Paderno Dugnano (a cura del Servizio Programmazione).

Occorre inoltre organizzare un sopralluogo presso l'IPIA di Cusano Milanino e concordare con il Servizio Impianti antincendio un programma lavori adeguato in funzione anche delle esigenze didattiche della scuola. Si evidenzia inoltre la necessità di riportare il numero delle classi prime ad un valore congruo con la capienza

**Settori di riferimento**

Settore Impianti tecnologici e reti  
Direttore Carlo Campari

Settore Patrimonio e  
programmazione scolastica  
Direttore Claudio Martino



dell'edificio.

- nel progetto di bonifica amianto è anche previsto lo smantellamento del laboratorio di chimica e dell'auditorium.

- viene segnalata la pericolosità dei **serramenti** rispetto ai quali la scuola segnala l'urgenza di provvedere. L'intervento di sostituzione dei serramenti interni ed esterni, per un importo complessivo di euro 2,5 milioni è stato candidato al finanziamento sull'annualità 2019 ma non si sa se verrà finanziato.

Settore Edilizia scolastica  
Direttore Rossana Ghirighelli

Nell'ambito degli **interventi candidati al finanziamento Annualità 2019** è prevista la sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento interni per un importo complessivo di euro 2,5 milioni.